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重庆市地方铁路建设项目竣工验收管理办法
（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 【目的依据】 为了规范和加强地方铁路建设项目竣

工验收工作，根据《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条

例》《重庆市铁路安全管理条例》《铁路建设工程质量监督管理

规定》等规定，制定本办法。

第二条 【竣工验收解释】 本办法所称竣工验收是指地方铁

路建设项目按批准的设计文件建成后，由验收机构对其进行检查

评价的过程。

第三条 【适用范围】 本办法适用于市政府投资主管部门依

法审批、核准或备案的新建、改扩建地方铁路（含专用铁路、铁

路专用线）工程项目的竣工验收活动。

第二章 竣工验收阶段、依据和内容

第四条 【竣工验收阶段及条件】 地方铁路建设项目竣工验

收阶段划分、阶段验收条件执行国家、铁路行业相关规定。

改建项目、简单建设项目和小型建设项目等可适当合并简化

验收阶段。

第五条 【竣工验收依据】 地方铁路建设项目竣工验收依据

执行国家、铁路行业相关规定外，还应当包括市政府及相关行政
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主管部门实施颁布的设计规范、工程施工质量验收标准和有关批

复，以及经市交通运输主管部门批准或认可的补充标准、技术条

件、暂行规范等。

第六条 【竣工验收工作主要内容】 地方铁路建设项目验收

工作主要内容执行国家、铁路行业相关规定外，还应当检查工程

质量符合市级相关设计规范及工程施工质量验收标准情况、安全

保护区划定和公告完成情况、影响铁路运营安全问题整改完成情

况等。

第七条 【未完全竣工时开展验收的条件】 建设项目基本符

合竣工验收标准，且达到开通运营条件、确保运营安全的情况下，

零星土建工程和少数非行车设备尚未按设计规定的内容全部建

成，地方铁路建设项目可进行静态、动态和初步验收。

零星土建工程和少数非行车设备必须在正式验收前完成施

工和安装。

第三章 验收组织

第八条 【干线及高速铁路验收组织】 干线铁路、设计时速

250 公里及以上项目竣工验收工作按国家、铁路行业有关规定组

织实施。

第九条 【静态、动态、初步验收组织】 地方铁路建设项目

的静态验收、动态验收、初步验收，由建设单位或由建设单位委

托单位组成验收工作组，按照国家及铁路行业规定的验收程序进
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行。

委托国铁集团建设单位（包括建设管理公司、铁路局集团公

司、铁路公司）代为建设管理或委托国铁集团运营单位（铁路局

集团公司、铁路公司）代为运营管理的，建设单位可委托代为建

设管理单位或代为运营管理管理单位开展项目静态验收、动态验

收、初步验收工作。

第十条 【正式验收组织】 对具备正式验收条件的地方铁路

建设项目，由市交通运输主管部门按程序牵头成立正式验收委员

会并组织实施。

正式验收委员会成员一般由沿线地方政府、市级相关部门、

技术服务机构、建设单位、运营单位、设备设施维护管理有关负

责人和专家组成。

正式验收可委托具有相应能力的单位（或机构）组织开展。

第十一条 【正式验收程序】 正式验收程序：

1.建设单位参照国家及铁路行业相关规定向市交通主管部

门提出申请，上报《正式验收申请表》和正式验收申请报告，报

请正式验收。

2.市交通主管部门自收到申请之日起 30 日内，对建设单位

递交的材料进行审查，对于不符合正式验收条件的，应当及时退

回并告知理由；对于正式验收条件的，应自收到申请文件之日起

3 个月内按相关规定成立正式验收委员会组织竣工验收。
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3.正式验收委员会组织召开验收会议，必要时组织现场检

查，对建设项目工程质量、线路运行状况、环境协调性等建设成

果以及初步验收结论进行整体评价，形成《正式验收证书》，明

确验收结论。

第十二条【相关专项验收规定】竣工验收项目相关的消防、

人民防空、安全技术防范、涉航设施、环境保护、水土保持、职

业健康、卫生防疫（劳动卫生）、档案、交通战备等专项验收，

按照国家和市有关规定组织实施；专项验收进展情况应满足项目

各阶段竣工验收条件。

第四章 监督管理

第十三条 【国家监管部门监督指导、市交通运输主管部门

监督管理】 地方铁路建设项目竣工验收接受国务院铁路行业监

督管理部门及其设立的铁路监督管理机构（以下统称“国家监管

部门”)的行业监督、指导。

地方铁路建设竣工验收由市交通运输主管部门负责竣工验

收监督管理工作。行政执法工作由市交通运输综合执法机构承

担。

第十四条 【计划安排及报告报备】 建设单位应当在各阶段

验收开始前 5 个工作日内将该阶段验收工作计划和安排报送市

交通主管部门备案，在《静态验收报告》《动态验收报告》《初

步验收报告》形成后 15 个工作日内报市交通运输主管部门备案。
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第十五条 【验收监督重点及方式】 市交通运输主管部门应

当重点检查建设单位分阶段组织竣工验收的程序合规情况、各参

建单位按要求对检验批、分项、分部工程施工质量开展验收情况、

质保资料、 验收文件及签署等。

市交通运输主管部门对地方铁路建设项目竣工验收实施监

管，主要采取专项监督检查、查看验收资料、监督验收会议、接

收验收备案等方式。

第十六条 【对建设单位及各参建单位违法违规行为处理】

对地方铁路建设工程竣工验收过程中发现建设单位及参建单位

有违反国家、铁路行业和市级有关建设工程质量管理规定的，由

市交通运输主管部门、市交通运输综合执法机构责令整改；情节

严重的，由市交通运输主管部门、市交通运输综合执法机构责令

停止使用并重新组织验收；违反法律法规和工程建设强制性标准

的，由市交通运输综合执法机构依法实施行政处罚。

第十七条 【廉政监管要求】 监督检查及执法人员在监督工

作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分或处

理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第十八条 【未尽事宜遵从规定】 本办法未尽事宜，国家、

铁路行业现行法律、法规、规章和规范性文件有明确规定的，从

其规定。
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第十九条 【解释单位】 本办法由市交通运输主管部门负责

解释。

第二十条 【施行时间】本办法自 20 xx 年 月 日起施行。


